



EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Projektnamn: Mötesplats Dalaberg – från utanförskap till anställningsbarhet

Diarienummer: 2009-3050133

Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni-juli 2009

Inledning

Inom Socialfonden läggs stor vikt vid uppföljning och utvärderingen av verksamheten på såväl program- som projektnivå. Syftet är att bidra till lärande och god styrning medan projektet pågår. Som ett led i detta ska alla projekt lämna in en lägesrapport tillsammans med blanketten Ansökan om utbetalning.

Lägesrapporten ska vara kortfattad (1-3 A4-sidor) och kopplad till aktuell ansökan om utbetalning, samt utgå från de aktiviteter som beviljats i er ansökan om stöd.

Lägesrapporten har två delar:

1. dels en del där ni ska beskriva hur verksamheten i projektet fortskrider,
2. dels en del där ni ska redogöra för eventuella avvikelser från projektbeskrivningen.

1. Verksamheten i projektet

Beskriv kortfattat hur verksamheten i projektet fortskrider utifrån frågorna nedan:

- Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?¹
- Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?
- Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse?

Projektets andra månad följde projektbeskrivningen väl och den tredje månaden var semestermånad.

Aktiviteten Jobbmässa: har initierats och är under planering för att genomföras i september månad.

Aktiviteten Hedersrelaterad problematik: har också påbörjats. Två föreläsningar är inbokade under hösten. Värderingsövningar med ungdomar på fritidsgårdar är inbokade i samverkan med Hälsokällan Fyrbodal.

Aktiviteten Information och marknadsföring: ett brett muntligt informationsarbete är gjort, samt en mall för den tidskrift som kommer att delas ut/finnas tillgänglig för att kunna följa projektets verksamheter.

¹ Perioden ska vara samma period som ni redovisar på blanketten Ansökan om utbetalning



Aktiviteten Språkcervice: personal från socialtjänsten har varit på mötesplatsen för att möta upp behov. Förutom bokning av tolkar till tider inför hösten, så har man haft andra kompletterande verksamheter som Språkcafé och Stickcafé. Ett 10-tal kvinnor har deltagit i dessa, där alla har haft utländsk bakgrund. De har varit mellan 25-55 år. Svensk personal/ideella har funnits med under aktiviteterna.

Aktiviteten Mötesplatsen: är en central punkt i projektet. Det är här som kontakter sker och behov fångas upp. Mötesplatsen besöks av ett 40-tal personer varje dag. De flesta med utländsk bakgrund och många är nyanlända. Ett stort behov finns av att få hjälp med att översätta material, få förklarat vad olika blanketter betyder, få förklarat hur olika svenska regelverk fungerar o.s.v. Tack vare ett stort stöd och kontakt med invandrarföreningarna, så besöks mötesplatsen av många somaliska kvinnor. Dessa kvinnor har genomgått en kurs i föreningsteknik och har nu utbildat sig till cirkelledare. De är mycket aktiva i samverkansarbetet i området med utgångspunkt från Mötesplatsen. De känner att de har en större påverkansmöjlighet med detta stöd och denna samverkan.

Övriga aktiviteter som genomförts för att öka delaktigheten i området är: Trygghetsvandring, föreningsträff och politikerträffar. Vårdcentralen besökte mötesplatsen och informerade om sin verksamhet bl.a. "Vårdvalet". Drygt 20 personer deltog, där 2/3 bestod av personer med utländsk bakgrund. Även ett företagsbesök genomfördes under juni månad.

Föreningen Rädda barnen har funnits på mötesplatsen kontinuerligt.

Det som fungerat bra är att man lyckats locka så många till mötesplatsen. Det som är svårt är att locka de svenska medborgarna. Här jobbar projektledaren med att hitta kanaler in i olika organisationer, för att på så sätt kunna fånga upp behov och önskemål. Det är viktigt att ha en mötesplats med både svenskar och invandrare.

Sammantaget kan sägas att måluppfyllelsen väl stämmer med planeringen. Projektet är fortfarande bara i sin inledningsfas.



2. Avvikelser från projektbeskrivningen

Avvikelser från projektbeskrivningen ska meddelas ESF-rådets ansvariga samordnare omedelbart.

Har det förekommit några avvikelser under perioden?

Ja Nej

Om du svarade ja, beskriv kortfattat avvikelserna:

Om det förekommit avvikelser, har ni meddelat ansvarig samordnare på ESF-rådet?

Ja Nej

Om du svarade nej, vad är orsaken till att ni inte har meddelat avvikelserna?

Vilka åtgärder har ni vidtagit/avser att vidta med anledning av avvikelserna?



Underskrift projektansvarig (projektledare)

Bedömning av ESF-rådet

Ansvarig samordnare på ESF-rådet ska godkänna lägesrapporten för att stöd ska kunna betalas ut.

Lägesrapporten är godkänd och stöd kan betalas ut:

Ja

Nej

Om du svarade nej, kommentera de åtgärder som ska vidtas?

Underskrift ansvarig samordnare
