



EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Projektnamn: Mötesplats Dalaberg

Diarienummer: 2009-3050133

Redovisningsperiod: nov 2009 – jan 2010

Inledning

Socialfonden lägger stor vikt vid uppföljning och utvärderingen av verksamheten på såväl program- som projektnivå. Syftet är att bidra till lärande och god styrning medan projektet pågår. En viktig del i detta är lägesrapporten som samtliga projekt ska lämna in tillsammans med blanketten Ansökan om utbetalning.

Lägesrapporten ska vara kopplad till aktuell ansökan om utbetalning, samt utgå från de aktiviteter som beviljats i er ansökan om stöd.

Lägesrapporten har tre delar:

1. I första delen beskriver ni hur verksamheten i projektet fortskrider.
2. I den andra delen redogör ni för eventuella avvikelser i projektet utifrån projektbeskrivningen
3. I den tredje delen sammanställer ni de aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden

1. Verksamheten i projektet

Beskriv kortfattat hur verksamheten i projektet fortskrider utifrån frågorna nedan¹:

- Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?
- Hur har ni arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden?
- Hur har ni arbetat med tillgänglighet under den aktuella perioden?
- Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?
- Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse?



¹ Beskrivningen ska avse samma period som ni redovisar på blanketten Ansökan om utbetalning



Aktiviteten språkservice: fungerar bra, vi har nu fyra dagar i veckan som vi erbjuder sammanlagt 7 språk. Somaliska har vi endast en gång i veckan då underlaget har minskat.

Aktiviteten hedersrelaterad problematik: Rasool Awla har föreläst om kulturkrockarna i vårt samhälle, målgruppen var § unga o personal. En uppföljningskväll har genomförts på fritidsgården.

Aktiviteten information: 3 broschyrer har tagits fram för den löpande informationen om projektet och aktiviteterna. En annons i en heltäckande reklamtidning har gjorts. Organisationer och föreningar i Uddevalla får alltid information om vad som händer månadsvis. Två dragningar har gjorts inför den politiska ledningen.

Uddevalla hemsida har en egen sida för projektet. Vi har också en egen hemsida där all information läggs in **dalaberg.se**

För övrigt sker en kontinuerlig information om verksamheten till de som besöker Mötesplatsen.

Aktiviteten Mötesplatsen: Mötesplatsens verksamhet har ökat och besöksantalet är 25-40 personer per dag. Vi har allt fler kurs och informations tillfällen. Allt fler kommer och ber om hjälp, hjälpen består i att förklara brev, hjälpa till med telefonkontakt, stötta cv skrivningar och att komma med idéer om hur de skall söka jobb och var de kan söka praktiktjänster. Vi har en tavla där lediga jobb finns. Många har inte tidningar och här samlas de olika annonserna från Bohuslänningen och Göteborgsposten.

Under jul och nyårshelgen var verksamheten stängd men själva mötesplatsen hade sitt café öppet.

Aktivitet kursverksamhet:

Vi har startat kvinnonätverk och är i full gång att starta mansnätverk. Vi ser många fördelar med att ha könsindelade grupper då män och kvinnor har så olika intressen och att kvinnorna är lättare att nå då de är i olika grupper.

Vi har startat en kurs med den somaliska gruppen där vi talar om barn och familjerelationer. Alla kurser är frivilliga och antalet varierar från gång till gång. Försöket med badhus för kvinnor avrapporterades. Utfallet har blivit mycket bra. Många har besökt badhuset och många har träffat nya "kompisar" och knutit nya kontakter. Det har också varit bra för oss att få kontakt med individer och vi har på ett enkelt sätt fått ut information om hela vår verksamhet. Badhus för kvinnor kommer att fortgå under våren.

I stort set all verksamhet som genomförs i projektet genomförs i samverkan mellan kommunal verksamhet och fristående organisationer.



2. Avvikelser från projektbeskrivningen

Avvikelser från projektbeskrivningen, inklusive tids- och aktivitetsplan, ska meddelas ESF-rådets ansvariga samordnare omedelbart.

Har det förekommit några avvikelser under perioden?

Ja Nej

Om du svarade ja, beskriv kortfattat avvikelserna:

Målen är väl uppfyllda, men budgeterade medel har ej utnyttjats. Om vi inte hört något från er så förutsätter vi att outnyttjade medel i 2009 års budget kan användas i 2010 års budget.

Om det förekommit avvikelser, har ni meddelat ansvarig samordnare på ESF-rådet?

Ja Nej

Om du svarade nej, vad är orsaken till att ni inte har meddelat avvikelserna?

Vilka åtgärder har ni vidtagit/avser att vidta med anledning av avvikelserna?



Underskrift projektansvarig (projektledare)

Bedömning av ESF-rådet

Ansvarig samordnare på ESF-rådet ska godkänna lägesrapporten för att stöd ska kunna betalas ut.

Lägesrapporten är godkänd och stöd kan betalas ut:

Ja

Nej

Om du svarade nej, kommentera de åtgärder som ska vidtas?

Underskrift ansvarig samordnare på ESF-rådet



Komplett ifylld blankett ska skrivas ut och skickas till Svenska ESF-rådet i aktuell region i samband med ansökan om utbetalning av stöd för ovanstående redovisningsperiod.