



EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska integrationsfonden

Kort lägesrapport vid avräkning av förskott/ansökan om utbetalning Integrationsfonden

Projektnamn: Mötesplats Dalaberg

Diarienummer: 2009-3050133

Redovisningsperiod: Aug – Okt 2009

Inledning

Integrationsfonden lägger stor vikt vid uppföljning och utvärderingen av verksamheten på såväl program- som projektnivå. Syftet är att bidra till lärande och god styrning medan projektet pågår. En viktig del i detta är lägesrapporten som samtliga projekt ska lämna in tillsammans med blanketten Ansökan om utbetalning.

Lägesrapporten ska vara kopplad till aktuell avräkning av förskott/ aktuell ansökan om utbetalning, samt utgå från de aktiviteter som beviljats i er ansökan om stöd.

Lägesrapporten har tre delar:

1. I första delen beskriver ni hur verksamheten i projektet fortskrider.
2. I den andra delen redogör ni för eventuella avvikelser i projektet utifrån projektbeskrivningen
3. I den tredje delen sammanställer ni de aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden

1. Verksamheten i projektet

Beskriv kortfattat hur verksamheten i projektet fortskrider utifrån frågorna nedan. Beskrivningen ska avse samma period som ni redovisar på blanketten avräkning av förskott/Ansökan om utbetalning .

- Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?
- Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?
- Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse, beskriv kort?

Projektet fortskrider som planerat. Vi startade upp den 10 aug efter semesteruppehåll.

Aktiviteten Jobbmässa: gick av stapeln den 24 sep. Mässan var inriktad på starta eget och det var ca 100 besökare och det var 9 utställare. Vi kommer senare att göra en uppföljning genom att skapa kvinnligt nätverk för kvinnor som vill starta eget. Vi kommer att genomföra



en liknande aktivitet våren 2010. Vi har också ALMI/IFS närvarande på Mötesplatsen en gång i veckan.

Aktiviteten språkservice: fungerar bra, vi har nu fyra dagar i veckan som vi erbjuder samantaget 7 språk. Revidering av språk kommer att göras i dec, då vi ser att tex. Behovet av somaliska inte längre är så stort.

Aktiviteten hedersrelaterad problematik: Vi har haft två föreläsningar under perioden, en med Sonia Sherefay (ca 80 pers) och en där socialförvaltningen (ca 14 per) gav sin syn på föräldraskap och svenskt regelverk. Senare under hösten kommer Rasool Awla att föreläsa för unga o personal, som senare skall följas upp ute på fritidsgårdarna. Vi försöker också bygga upp grupper av män där vi specifikt kan hantera olika frågor i ämnet.

Aktiviteten information: är i full gång 5 tidskrifter i A5 format har tryckts upp och har till viss del delats ut i området. Foldern är skriven på mycket lätt svenska så att alla kan ta del av innehållet. Hemsidan uppdateras kontinuerligt där kalendarium och folder läggs ut. Jag är stadigt ute och informerar om verksamheten i olika organisationer i Uddevalla och vi har några studiebesök per månad som vill titta på vår verksamhet.

Aktiviteten Mötesplatsen: bara växer. Den har nu blivit en central punkt där man kan få hjälp eller där man kan träffa andra och bygga nätverk.

Vi har en genomströmning på 20-50 personer per dag. Vi för en loggbok på de personer som vi jobbar med lite extra, se bilaga3.

Aktivitet kursverksamhet: Under perioden har vi startat upp 2 kurser i svenska, vi har systuga och vi har språkcafé. Se bilaga2.

Kunskapsnivån i hur samhället fungerar är i många fall mycket låg, vilket innebär att vi måste jobba från en mycket lägre nivå än vad jag trodde från början.

För att stärka människors självkänsla och för att hjälpa de in i samhället har vi många aktiviteter där vi ger information i samhällsfrågor, se bilaga1, men vi har också andra aktiviteter för att hjälpa till att bygga nätverk. Föreningarna på området är mycket viktiga organisationer för att kunna nå så många som möjligt och vi jobbar intensivt med att få dem delaktiga i projektet. Föreningarna tog initiativet till en stor föreningsfestival där alla 350 föreningarna i Uddevalla bjöds in till Bohusläns museum.

40 föreningar deltog och aktiviteten blev mycket lyckad utifrån integrations synpunkt och för att bygga nätverk.

Även aktiviteten Badhus för kvinnor har slagit väl ut. Kvinnor från med arabiskt ursprung är svåra att nå, men badhuset har varit en bra plats för kontakt. Det har också blivit en plats där vi har möjlighet att göra reklam för projektet.



Genom att samarbeta med ideella föreningar och företagare har vi lyckats att hjälpa individer ut i anställning eller till praktik, se bilaga3. Men samarbetet med andra organisationer gör också att vi för in kunskap i projektet som vi själva inte har,.

Studieförbunden gör ett jättejobb när det gäller att genomföra kurser av olika slag och Rädda barnen tar hand om alla problem som individer har när det gäller migrationsverket eller andra sociala frågor.

Att ha ett nära samarbete med fristående organisationer och de kommunala förvaltningarna är en förutsättning för att vi skall lyckas. I stort sett alla aktiviteter som vi genomför finns alltid andra aktörer med på något sätt.



2. Avvikelse från projektbeskrivningen

Avvikelse från projektbeskrivningen, inklusive tids- och aktivitetsplan, ska meddelas ESF-rådets ansvariga samordnare omedelbart.

Har det förekommit några avvikelser under perioden?

Ja

Nej

Om du svarade ja, beskriv kortfattat avvikelserna:

När det gäller deltagande av barnmorska och kurator på Mötesplatsen har vi märkt att det inte finns behov i den omfattningen som står beskrivet i projektet. Men att informationen kan ges av denna yrkesgrupp i de grupper/kurser vi jobbar med. Vilket betyder att timmarna blir mycket färre.

Vilka åtgärder har ni vidtagit/avser att vidta med anledning av avvikelserna?

Vi har därför lagt in ansökan om ändring i budget inom projektet.

Sammanställning av aktiviteter

Se bilaga 1

Datum	Aktivitet/utbildning/möte	Om deltagare finns, ange antal

Underskrift projektansvarig



Komplett ifylld blankett ska skrivas under och skickas in tillsammans med blanketten för avräkning av förskott/ansökan om utbetalning till:

Svenska ESF-rådet i Stockholm
Integrationsfonden
Box 220 80
104 22 Stockholm

Bedömning av ESF-rådet

Ansvarig samordnare på ESF-rådet ska godkänna lägesrapporten för att stöd ska kunna betalas ut.

Lägesrapporten är godkänd och stöd kan betalas ut:

Ja

Nej

Om du svarade nej, kommentera de åtgärder som ska vidtas?

Datum och underskrift ansvarig samordnare på ESF-rådet
